난대수목원·우주시험시설, 올 발주 불투명

국립난대수목원 (기본설계 기술제안)

발주/심의처: **산림청 / 조달청** 위치: **완도군 군의면** 대문리 완도수목원 내 대지면적: 373ha 연면적: 12,016㎡ (3,635평)



우주환경시험시설 T/K(설계시공 일괄입찰)

발주/심의처: **과기정통부 한국산업기술시험원**

위치: 경남항공국가산단 진주지구 대지면적: 83,000㎡ (25,108평) 연면적: 14,194㎡ (4,294평) 총공사비: 820억

진행사항: **기재부 총사업비 협의 中**



'국립난대수목원 조성사업'과 '우주환 경시험시설 구축사업'이 총사업비 증액 협의 지연으로 발주가 불투명해 차질 우 려가커지고있다.

22일 관련 기관에 따르면 산림청과 한 국산업기술시험원(KTL) 수요의 이 사 업들이 대형공사 입찰방법 심의 통과 후 3개월이 지났지만 기획재정부의 총사업 비승인을 받지 못하고 있다.

산림청이 추진 중인 '국립난대수목원 조성사업'은 전남 완도군 완도수목원 내 373만m² 터에 연면적 1만2016m² 규모의 난대수목원을 짓는 것으로, 총공사비는 1473억원이다. 이 사업은 지난 7월 말 국 토교통부의 대형공사 입찰방법 심의에 서 기본설계 기술제안입찰 방식으로 확

하지만 산림청은 총사업비 300억원 증 액에 대한 기재부의 지속적인 보완자료 요구를 받아 발주가 막힌 상황이다. 산 림청 측은 "하루라도 빨리 발주하고 싶 지만 기재부 승인이 쉽지 않다. 기재부 승인을 받아야 조달청으로부터 기본설 계용역준공승인도받을수있다"고밝 혔다.

입찰방법 심의통과 3개월 지났지만 기재부 총사업비 협의 지연에 제동 설계규모 확대 · 물가상승 복합작용 업계 "착공 늦어질수록 비용 늘 것"

산림청은 애초 지난 9월 발주를 목표 로 했으나 현재로서는 연내 발주도 불투 명해 보인다. 이미 내년도 예산까지 요청 한 상태여서 발주 지연이 장기화할 경우 예산 집행에도 차질이 우려된다.

경남 진주 항공국가산단에 들어설 턴 키(설계 시공 일괄입찰) 방식의 '우주환 경시험시설 구축사업'도 비슷한 상황이 다. 대지면적 8만3000m², 연면적 1만4194 m² 규모의 이 사업은 총공사비 820억원 을투입한다.

KTL 관계자는 "총사업비 증액을 위 해 기획재정부와 협의 중"이라며 "이주 안에 입찰안내서를 마무리할 예정이지 만 기재부 협의에 걸려 있는 상태"라고 설명했다. 일반적으로 입찰안내서 작성 만 끝나면 조달청을 통해 3주 안에 발주 할 수 있지만, 기재부 총사업비 협의가 마무리되지않아KTL은연내발주를목 표로하는 상황이다.

총사업비 증액 배경에는 설계 규모 확 대와 물가 상승 등 복합적 요인이 작용하 고있다.

난대수목원의 경우 예비타당성조사 당시 기준 단가로 산정한 사업비가 현재 의 설계·물가·환경 여건을 반영하기에 부족한 것으로 알려졌다. 특히 완도군의 석지역 특성상 운반비와 현장 설치비가 내륙보다 15~20% 높은 데다. 5대 랜드마 크(모노레일, 레이크가든, 다도해전망 대, 전시온실, 트리탑데크로드) 등 신규 시설을 추가해 사업비 증액이 불가피해 졌다.

우주환경시험시설도 애초 총사업비 (장비 포함) 1337억원에서 1554억원으로 약 217억원(16%) 증액이 필요한 것으로 파악됐다.위성체수준시험으로시설규 모가 확대하고, 미국·유럽 ESA 인증기 준을 충족하기 위한 장비 고도화를 반영 하면서 사업비가 늘어났다.

문제는 기재부의 총사업비 협의 지연 이 오히려 사업비 증액을 부추기는 악순

환을 낳고 있다는 점이다. 한 대형 건설 사관계자는 "이미 국책사업으로서의의 미를 충분히 인정받고 국토부로부터 입 찰방식이 적정하다는 판단까지 받았는 데, 물가상승분 및 설계 변경과 같은 단 순한 이유로 발생한 사업비 증액에 대한 기재부 승인이 지연되는 것은 문제"라고 꼬집었다.

실제로 지난 2022년 예비타당성조사 를 통과한 난대수목원은 3년째 발주가 지연되는 과정에서 자재비와 노무비가 급등했다. 업계에서는 애초 사업비로는 입찰 참여가 어려울 정도로 건설원가가 올랐다는 평가다.

다른관계자는 "착공이 늦어질수록건 설원가 상승으로 총사업비는 더 늘어날 수밖에 없다"며 "기재부가 총사업비 증 액을 우려해 승인을 지연하면 결과적으 로 더 많은 예산이 필요해지는 역설적인 상황"이라고 지적했다.

한 발주기관 관계자는 "국책사업의 경 우기재부 협의가 병목구간이 되는 경우 가 많다"며 "부처 간 신속한 협의체계 구 축이 필요하다"고 강조했다.

최지희 기자 jh606@

"성산시영, 강북 고품격 단지로" 한강변 설계명가 해안 출사표

한강변 도시정비사업 강자로 손꼽 히는 해안종합건축사사무소(이하 해 안건축)가서울마포구성산시영아파 트(이하 성산시영) 재건축사업 밑그 림 경쟁에 뛰어들었다.

22일 건축설계업계에 따르면 해안 건축은 최근 디에이그룹엔지니어링 종합건축사사무소(이하 디에이건축) 와 컨소시엄을 형성해 '성산시영 재 건축설계공모'참여를 공식화했다.

성산시영은 지하철 6호선 월드컵 경기장역과 불광천 산책로가 인접해 우수한 정주여권을 갖췄다. 한강 조 망이 가능한 입지로 강북권에서 보

신동아·압구정5 재건축 노하우 신속 인허가 • 조합원 부담 경감 디에이건축 컨소…실행력 제시

기 드문 대규모 정비사업지라는 점도 돋보인다. 아직 본격적인 시업 단계에 들어서진 않았지만, 입지와 규모, 설 계 경쟁력의 삼박자를 갖춘 만큼 공 사비 상승과 사업 지연으로 어려움 을 겪는 재건축 시장에서 시장 변화 를가늠할시업으로기대를 모은다.

해안건축은 다수의 도시주거 프로 젝트를 통해 쌓아온 설계 역량을 토 대로 '합리적 설계'와 '신속한 인허가' 를 앞세워 수주전에서 우위를 점한 다는 전략이다. 해안건축은 여의도 '트럼프월드I·Ⅱ'를 시작으로 용산 구의 △트럼프월드Ⅲ △래미안 첼리 투스 △왕궁아파트 재건축 △용산정 비창 전면1구역, 서초구의 △래미안 원펜타스 △래미안 트리니원, 강남구 의 △압구정5구역 △아크로 삼성, 송 파구의 스잠실 르엘 스장미아파트 재 건축, 성수동 △갤러리아 포레 등 서 울 주요 정비사업을 성공적으로 이 끌며 '한강변 랜드마크 설계의 선두 주자'로자리매김했다.



해안건축이 설계한 '여의도 한양아파트' 투시도. 해안건축 제공

강변 대형 정비사업 분야에서 독보 적인 입지를 다졌다. 해안건축 관계 자는 "서울시 정책을 반영해 효율적 인 인허가 절차를 고민하고 있으며. 단지의 외형뿐 아니라 사업 추진의 실행력을 강화하는 설계안을 제시할 계획"이라며 "도시적 맥락을 살리면 서도 과도한 공사비 상승을 억제할 수 있는 실질적인 대안을 제시할 것" 이라고 설명했다.

특히 해안건축이 설계를 맡은 여의 도 한양아파트는 재건축 시장에서 '신속한 인허가'의 대표 사례로 꼽힌 다. 민간 재건축사업장 가운데 최초 로 서울시 신속통합기획을 거쳐 정 비사업통합심의를 통과한 단지로, 57 층 규모의 초고층 복합건물임에도 환경영향평가접수후불과 5개월만 에 건축, 경관, 교통, 교육, 환경 등 5개 분야심의를한번에의결받았다.

이달말사업시행계획인가를앞두 고있으며,회사는이같은 경험이향 후성산시영 사업에서도 전략적 자산 이 될 것으로 기대하고 있다. 해안건 축관계자는 "조합원이익을 극대화 하면서도사업의실행가능성을높인 합리적 설계안을 제시하겠다"고 강 조했다. 내달 2일로 예정된 총회에 앞 서 조합원 대상 설명회와 홍보관 운 최근에는 서빙고 신동아이파트 재 영을 통해 구체적인 설계 방향을 공 건축 사업의 설계자로 선정되며, 한 유한다는 계획이다. 전통훈기자 jdh@

길건축 '상주 함창읍 공동주택' 건축감리용역 유력

길종합건축사사무소이엔지(이하 길건 축 · 대표 이길수)가 경상북도 상주시 수 요의 '함창읍 윤직리 공동주택 신축공 사건축감리용역' 수주에 다가섰다.

22일 관련 기관에 따르면 상주시가 지난 21일 이 용역에 대한 가격개찰을 80.501%인 37억3806만7000원을 써내 예 비 1순위를 차지했다.

같은 날 대전 중구시가 개찰한 '용두동 722번지 일원 공동주택 신축공사 건축 감리용역'은 희림종합건축사사무소(대 표 권기재)가 예가 대비 82.962%인 24억 2988만9000원을 적어내 예비 1순위에 올 랐다. 한편, 경상북도가 이날 개찰한 '동 집행한 결과, 길건축이 예정가격 대비 전(무진지구) 하천재해예방사업 건설사 심사 결과, 태왕이앤씨가 예정가격 대비 60%의 지분을 갖고 흥우건설(40%)과 공 업관리'는 유신 컨소시엄(해동기술개발 공사)가 적격 1순위에 올랐다. 전동훈기자

태왕이앤씨. LH '병점 복합타운 주상복합 1공구' 1순위

한국토지주택공사(LH)의 '화성병점 복합타운 주상복합건설사업 1공구'가 태왕이앤씨(대표 김수경) 품에 안길 전 망이다.

22일 조달청에 따르면 종합심사낙찰제 방식인이공사에대한개찰및입찰금액 92.02%인 1797억원을 투찰해 종합심사 1 동수급체를 구성했다. 순위에 올랐다.

DL이앤씨도 조달청이 전날 개찰한 부 산시 수요의 종합평가낙찰제 방식의 '국 지도58호선 가덕대교~송정IC 고가도로 건설공사'에서 예가 대비 94.73%인 1007 억원을 제시해 수주가 유력하다. DL이 앤씨는 지역의무공동도급 기준에 따라

최지희 기자 ih606@

낙찰소식 최저투찰 및 입찰금액 일착 발주처 공사명 공종 낙찰 예정업체 (천원) 경상북도 농식품유통교육진흥원 건립공사(건 케이비아이건설 (주) 경상북도 토건,건축 10.21 8,499,571 (진광우) (주) 한국건설산업 조달청 양평공흥(고령자) 아파트 건설공사 1공구 토목,토건,건축 16,775,248 (전민규) (주) 대지알앤에스 광주광역시 동구 푸른어울림센터 신축공사(건축·기계) 토건,건축 1,262,445 (이송) 충청북도교육청 충청북도 한천초 한국어교실 증축 및 기타공사 입찰공 성원건설(주) 토건,건축 1,210,002 진천교육지원청 (장태순) 토목,토건,(대)지반조성, 천수건설 (주) 충청남도 (서산)지방도634호 고남도로 선형개량공사 포장,(대)철근,콘크리트, 4,563,650 (신지선)

계약보증 (10월 21일)						
발주처	공사명	업체명	도급금액 (천원)	<u>관</u> 할 지점		
조달청대구지방조달청	경상북도교육청 칠곡도서관 신축공사	㈜삼구	8,329,168	대구경북		
장성정예배움터㈜	육군 장성 교육시설 민간투자시설사업(BTL)	브이산업㈜	7,168,805	광주전남		
조달청부산지방조달청	양동초등학교다목적강당증축및기타공사(긴급)(계속비)	㈜금양건축	6,755,617	부산		
조달청부산지방조달청	부산서중학교 교사개축공사(긴급)(계속비)	용현종합건설㈜	5,938,299	부산		
대구지방조달청	(가칭)경상북도교육청유아교육진흥원신축공사(계속비)	창성건설㈜	5,720,491	대구경북		
조달청 인천지방조달청	[긴급] 명인중체육관 및 급식실 증축공사[장기계속계약]	종합건설나무와사람㈜	3,884,132	경기		
광주지방조달청	도곡2지구배수개선사업 토목건축기계공사	㈜유승종합건설	3,757,980	광주전남		
조달청부산지방조달청	부산서중학교 교사개축공사(긴급)(계속비)	영록건설㈜	3,562,980	광주전남		
조달청 충북지방조달청	가덕지구다목적농촌용수개발사업토목건축공사	㈜대금건설	3,234,947	충북		
조달청 충북지방조달청	가덕지구다목적농촌용수개발사업토목건축공사	자연종합건설㈜	3,064,687	충북		
울산광역시교육청울산고등학교	2025학년도 울산고등학교 교육환경개선 종합건축공사 계약	대성종합건설㈜	2,932,425	울산		
경기도남양주시	퇴계원 운동장 조성사업(토목)	㈜케이에스씨건설	2,913,406	서울		
충청북도청주시	대현지하상가 청년특화지역 조성 공사(건축)	환희종합건설㈜	2,854,471	충북		

입찰관련 모든 정보는 본지 홈페이지(http://dnews.co.kr)에서 맞춤형으로 다양하게 제공하고 있습니다.

발주처	공사명	업체명	도급금액 (천원)	관할 지점
조달청대구지방조달청	국립울진동서트레일센터 건축공사(기계, 토목, 조경, 폐기물 포함)	(귀경일종합건설	2,376,083	대구경북
부산광역시교육청	부산서중학교 교사개축공사(긴급)(계속비)	아벤종합건설㈜	2,375,320	경기
조달청 충북지방조달청	가덕지구다목적농촌용수개발사업토목건축공사	금정건설㈜	2,213,385	전북
경기도교육청경기항공고등학교	[긴급]경기항공고등학교 교사2호동(창조관) 교육환경개선공사 (내진보강 및 연계대수선)에 따른 건축공사 입찰 공고(변경3차)	대융종합건설㈜	2,209,815	서울
서울특별시	수안보연수원 하늘관 객실 환경개선공사(건축·기계)	찬중건설㈜	1,433,871	충북
조달청 대전지방조달청	한솔고등학교 드라이비트 개선공사	㈜대동건설산업	1,163,315	대전충남
(재)광주미래차모빌리티진흥원	자율주행 안전 성능평가 인증지원 센터 건립공사(전기)	디에스종합건설㈜	914,208	광주전남
충청북도교육청운호고등학교	운호고등학교 급식시설 현대화사업 건축공사	성원건설㈜	844,738	강원
고령농업협동조합	고령농협 농산물유통경쟁력강화지원사업 신축공사(건축, 토목, 기계설비)	㈜성남종합건설	831,880	대구경북
전북특별자치도정읍시	감곡면오단소하천교량재가설공사	㈜동강종합건설	826,022	전북
건국대학교	건국대학교 글로컬캠퍼스 글로컬혁신파크 의과대학 교육시설 조 성공사 중 건축공사	㈜어반건설	748,000	충북
부산광역시사하구	신평장림산업단지 기후대응 도시숲 조성사업 조경공사	서유건설㈜	736,113	부산
인천광역시강화군	강화미술관보수공사	예은건설㈜	508,235	인천
경기도교육청경기도이천교육지원청	(긴급)효양고 외벽 개선공사	경안종합건설㈜	433,567	경기
국방과학연구소	환경시험동대체시설개선공사	태흥종합건설㈜	429,465	대전충남
해남진도축산업협동조합	해남진도축협 육묘장 부지조성 및 진출입 개설공사	대경종합건설㈜	410,000	광주전남
한국수력원자력주식회사	고리고원사택 2단지 외벽균열보수 및 도장공사	㈜예진건설	393,661	부산
경상남도사천시	사천 유천지구 진입도로확장공사(중로1-46호선)	㈜세진건설	390,496	경남
충청남도 건설본부 건설사업부 동부사 무소	[논산]국지도 68호 검천지구 법면보호시설 설치공사	태승건설(주)	381,910	대전충남
제8기동사단	25-B0위성통신 차량호 신축공사(본공사)	㈜와이제이건설	376,259	경기
경상남도창원시	합성2동(6~9통) 경로당 신축 건축공사	미래건설㈜	361,558	경남
서안동농업협동조합	서안동농협 영농지원센터 증축 및 리모델링공사(건축,기계설비)	㈜신도종합건설	351,500	대구경북
경상남도함양군상하수도사업소	웅평마을소규모수도노후화시설개량사업	세기건설㈜	326,934	경남
한국농어촌공사전남지역본부화순	도곡2지구 배수개선사업 토목건축기계공사	㈜계림건설	322,346	광주전남
경북대학교 첨단정보통신융합산업기술 원	무선전력전송테스트베드토목공사	비엠건설㈜	315,034	대구경북
국립목포해양대학교	새누리관 노후 화장실 환경개선 및 기타공사[긴급]	삼강종합건설㈜	309,975	광주전남